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Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupun-
kiseutu -yksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aliurakoitsijat tekemään itselle-
luovutuksensa paremmin ja huolellisemmin ja tätä kautta helpottamaan YIT:n työnjohtajien 
työmäärää itselleluovutuksen suhteen. Ongelmana oli aliurakoitsijoiden puutteellinen itsel-
leluovutus ja laadun heikentyminen sekä viime hetkien korjausten määrä. 
 
Työ sisältää teoriaosuuden, jossa käydään läpi itselleluovusta yleisesti sekä sitä koskevia 
määräyksiä. Siinä käydään myös läpi, miten YIT:llä itselleluovutus toimii ja mitkä ovat ylei-
simpiä puutteita sekä virheitä mitä itselleluovutuksen yhteydessä löytyy. Työssä tutkittiin 
pääsääntöisesti aliurakoitsijoiden itselleuovutusta, sen toimivuutta sekä syitä miksi sitä ei 
tehdä huolellisesti.  
 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla eri aliurakoitsijoita, jotka työskentelivät as Oy Vantaan 
Vuorikiteen työmaalla. Haastatteluissa selviteltiin seuraavanlaisia asioita, kuten miten itsel-
leluovutuskäytäntö toimii eri yrityksissä, miten he sen tekevät itselleluovutuksen, tekevätkö 
he tarkastuksesta pöytäkirjan, jne.  
 
Tutkimuksen pohjalta koottiin muutamia kehitysehdotuksia, joilla voitaisiin saada aliurakoit-
sijat tekemään itselleluovutus huolellisesti ja mitkä seikat saattavat olla suuressa roolissa 
sen tekemisessä.  
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Lyhenteet / Määritelmät 
 
Aliurakoitsija Yritys, jonka pääurakoitsija on palkannut tekemään tietyn työ-
vaiheen, kuten tasoitus- ja maalaustyöt. 
ARK       Asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu -yksikkö 
Itselleluovutus Urakoitsijan tekemä tarkastus, jossa tarkastetaan puutteet ja 
virheet ennen kuin työ luovutetaan tilaajalle. 
Smyygi Ikkunoiden tai ovien pieli. 





Tämä mestarityö tehdään YIT rakennus Oy:lle Asuntorakentaminen kerrostalot (ARK) 
pääkaupunkiseutu -yksikölle. 
 
Tämän mestarityön aiheena on aliurakoitsijoiden itselleluovutus. Syy kyseiselle tutkimuk-
selle on varsin yksinkertainen; aliurakoitsijoiden puutteellinen itselleluovutus. Tästä 
syystä varsinainen itselleluovutus jää täysin työmaamestareiden vastuulle ja tämä lisää 
huomattavasti heidän työtään.  
Huonosti tai puutteellisesti tehty itselleluovutus vaikuttaa merkittävissä määrin lopulli-
seen laatuun ja näin ollen viimeisten tarvittavien korjausten määrä kasvaa. Työmaames-
tarit tekevät oman itselleluovuksensa hankkeen loppuvaiheessa, jonka tarkoituksena on 
käydä kaikki mahdolliset virheet ja puutteet läpi ennen kuin asukkaat muuttavat asun-
toon, ja tätä kautta parantaa asiakkaitten tyytyväisyyttä.  
Kuva 1 YIT Rakennus Oy:n logo 
2 
  
Referenssikohteena toimii Asunto Oy Vantaan Vuorikide, joka sijaitsee Vantaan Kivis-
tössä. Vuorikiteeseen tulee 59 asuntoa ja ne ovat kahdessa vierekkäisessä pistekerros-
talossa. Työtä varten haastatellaan kyseisellä työmaalla toimivia aliurakoitsijoita sekä 
YIT:n työnjohtoa. 
 
Kuva 2 Kivistö 2 alue 
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1.2 Tilaajayritys  
YIT Oyj on suomalainen rakennusalan yritys, jolla on yli 100 vuoden kokemus rakenta-
misesta. YIT on perustettu vuonna 1912 ja silloin yrityksen nimi oli Ab Allmänna In-
geniörsbyran (yleinen insinööritoimisto). YIT on Suomessa suurin asuntorakentaja ja Ve-
näjällä YIT on suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT on myös yksi suurimmista toimi-
joista infra-alalla. YIT toimii Suomen ja Venäjän lisäksi myös Baltian maissa, Tšekeissä, 
Slovakiassa ja Puolassa. YIT:n liikevaihto oli vuonna 2016 lähes 1.8 miljardia euroa ja 
se työllisti noin 5300 henkilöä Suomessa. [1.] 
 
Vuonna 2016 YIT aloitti rakentamaan melkein 2900 asuntoa ja YIT myi kyseisenä 
vuonna 2730 asuntoa. Uusien asuntojen rakentamisen määrä on kasvanut hieman edel-
liseen vuoteen nähden, mutta asuntojen myynti taas on hieman laskenut edellisvuo-
desta. [2, s14.] 
 
 
Kuva 3 YIT:n rakentamat ja myydyt asunnot vuonna 2013- 2016 
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2 Tavoitteet ja tutkimustavat 
2.1 Tavoitteet 
Mestarityön tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla aliurakoitsijat saataisiin teke-
mään itselleluovutus kunnolla ja näin ollen parantamaan työnsä laatua. Tavoitteena on 
myös selvittää, mistä puutteellinen itselleluovutus johtuu ja miten se saataisiin toimivam-
maksi. Tätä kautta tavoitteena on myös lopullisen laadun parantaminen sekä vuosikor-
jaus tarpeiden vähentäminen. Tavoitteena on myös saada vähennettyä työnjohtajien 
työtä, kun aliurakoitsija hoitavat oman itselleluovutuksensa kunnolla, niin yrityksen oman 
virhe- ja puutelistan tulisi lyhentyä. 
Työllä haetaan toimivaa ratkaisua, jolla nykyiset puutteet saataisiin korjattua ja tätä 
kautta myös asiakkaatkin olisivat entistä tyytyväisempiä sijoitukseensa. 
2.2 Tutkimustavat 
Mestarityö aloitetaan tutustumalla aiempiin tutkimuksiin, jotka liittyvät itselleluovutuksiin. 
Tietoa kerätään niin alan kirjallisuudesta kuin internet-lähteistä. Lisäksi tiedon lähteinä 
käytetään myös YIT:n dokumentteja ja vuosikorjauksesta saatuja tietoja. Osa tiedoista 
on myös omaa kokemusta asiaan liittyen. 
Itse lopullinen tutkimus tehdään haastatteluilla. Tarkoituksena on haastatella pääsään-
töisesti aliurakoitsijoiden työnjohtoa, mutta haetaan myös eri näkökulmia haastattele-
malla YIT:n toimihenkilöitä, kuten vastaavia mestareita ja työmaamestareita.  
2.3 Rajaukset 
Itselleluovutusta ja sen toimintaa tarkastellaan pääsääntöisesti aliurakoitsijoiden kan-
nalta. Työssä keskitytään pääosin viimeiseen pintaan ja sen laatuun kuten maalaus-, 







Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 98 pykälässä ”11 § määrätään seu-
raavaa  
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun 
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luo-
vutusta.”.  
”11 § 
2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vaka-
vista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaa-
miseksi”. 
”71 § 
3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että ra-
kennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset.” [3, s.5.] 
3.2 Yleistä 
Itselleluovutusten tekeminen on yksi osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta ja se on osa 
koko kohteen luovutusprosessia (kts. kuva 4). Urakoitsija on velvoitettu tarkistamaan 
suoritusvelvollisuuteensa kuluvat työt ja niiden laadun, se on määritelty ja velvoitettu ra-
kennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98). Urakoitsija on velvoitettu korjaa-
maan mahdolliset virheet ja puutteet ennen kuin hän luovuttaa sen tilaajalle. Itselleluovu-
tus koskee niin rakennusteknisiä töitä kuin myös taloteknisiätöitä, kuten järjestelmiä ja 
laitteistoja.  [4, s.29.] 
Itselleluovutusten tekeminen on määritelty rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 
ja näin ollen se koskee myös aliurakoitsijoita ja velvoittaa myös heidät tekemään sen, 
ennen kuin he luovuttavat tuotteen tai työn tilaajalle. Itselleluovutuksen voi tehdä joko 
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itse työntekijä tai työnjohto. Se tehdään tilaajan asettamien vaatimuksien mukaisesti. It-
selleluovutus tehdään työkohteittain ja kyseisiä tarkastuksia varten on olemassa valmiita 
yleisiä tai yrityskohtaisia tarkastuslistoja. [4, s.29.] 
 
Aikataulullisesti itselleluovutukselle varataan noin 2-4 viikkoa aikaa ja se jaetaan lohkoit-
tain. Rakennusteknisten töiden vaiheet itselleluovutuksessa ovat: 
• esitarkastus 
• mahdollisten puutteiden ja virheiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
• tehtyjen korjausten tarkastaminen ja luovutusvalmiuden toteaminen 
Kuva 4 Luovutusprosessi 
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• loppusiivous ja tilojen lukitus 
• ja lopulta luovuttaminen tilaajalle. [4, s. 29.] 
 
 
Mahdolliset virheet mitä itselleluovutuksessa saattaa löytyä, voivat ne sijaita lähestul-
koon missä tilassa tahansa. Virheet saattavat olla myöhemmin sattuneita vahinkoja, 
jotka ovat vahingoittaneet valmiita pintoja, kuten esimerkiksi valmiiseen seinä pintaa il-
maantunut kolhu / jälki. Ne saattavat myös olla työnaikaisia virheitä, kuten työnaikaisia 
pieniä unohduksia, huolimattomuudesta johtuvia virheitä tai virheellisistä työsuorituksista 
johtuvia puutteita. Mahdollisten virheiden tai puutteiden korjaaminen on hyvä aloittaa 
mahdollisimman nopeasti, sillä korjaamiseen kuluva aika saattaa olla yllättävän pitkä 
verrattuna käytettävissä olevaan aikaan esim. mahdolliset kuivumisajat. Ennen kuin 
puutteita tai virheitä aloitetaan korjaamaan, on syytä selvittää, kenen vastuulla kyseinen 
virhe on. Tämä siitä syystä, että jokainen urakoitsija on velvollinen korjaamaan omat 
virheensä. Mikäli sattuu vahinko, josta johtuen syntyy jonkinnäköinen virhe, sen korjaa 
yleensä se osapuoli, joka sen työn on tehnyt, mutta korjauksesta syntyvät kustannukset 
lankeavat vahingon aiheuttajalle. Joten tästä syystä on syytä sopia ennakkoon korvauk-
sen suuruudesta lisä- ja muutostöiden periaatteiden mukaisesti. [4, s. 31.] 
Myös taloteknisistä töistä tulee tehdä itselleluovutus. Taloteknisten töiden itselleluovutus 
pitää sisällään työaikaiset laite- ja asennustapatarkastukset sekä valmistusvaiheessa 
tehtävien luovutusten valmistelu. Siinä varmistetaan, että kaikki laitteet ja järjestelmät 
ovat kunnossa ja, että ne toimivat moitteettomasti. Talotekniikan luovutuksen vaiheet 
ovat seuraavat: 
Kuva 5 Itselleluovutus merkitään aikatauluun 
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• ja loppukatselmuksen teko. 
Toimintakokeiden aloitusvalmius pitää sisällään seuraavia asioita: 
• Teknisten tilojen rakennustyöt tulee olla valmiit ja tilat alustavasti siivottuina. 
• Rakennuksen kaikkien seinien, ikkunoiden ja ovien tulee olla paikoillaan. 
• Tarvittavien koneiden ja laitteiden tulee olla asennettuina. 
• Sähköjen tulee kulkea lopullisia kaapelointeja pitkin. 
• Talotekniikasta vastannut urakoitsijan tulee olla paikalla. 
Toimintakokeiden tarkoituksena on tarkistaa, että laitteet on asennettu ja kytketty oikein. 
Toimintakokeille on syytä varata aikaa noin 4-8 viikkoa. Tarkastukset tehdään pääosin 
seuraaville kohteille: 
• instrumentointi ja merkinnät 
• pyörimissuunnat 
• hälytykset ja varolaitteet 




Koekäytöt tehdään taloteknisillelaitteille, jotka ovat erikseen määritelty sopimusasiakir-
joissa. Kyseisiä laitteita ovat ne, joiden luotettavuudesta ja varmasta toiminnasta halu-
taan olla varma jo heti käyttöönotosta lähtien. Tavallisimpia laitteita ovat sähköpääkes-
kukset, erikoisilmastoidut tilat, ilmastointilaitteet ja lämmöntalteenottolaitteet. Koekäyt-
töjä varten on laadittava oma koekäyttösuunnitelma. Vielä ennen loppukatselmusta teh-
dään tarkistusmittaukset, joilla tarkistetaan, että laitteet ovat vastaanottokunnossa. Tar-
kistusten kohteena ovat esimerkiksi lämpötilat, virtaukset, paineet, äänitasot sekä käyn-
tiajat. [4, s. 32.]  
Sopimusasiakirjoissa mainittujen laatukokeiden kustannukset maksaa urakoitsija. Mikäli 
tarvitaan ylimääräisiä kokeita, niin niistä aiheutuvat kustannukset lankeavat rakennutta-
jalle, mikäli urakoitsijan työ vastaa annettuja vaatimuksia, mutta jos urakoitsijan työ on 
puutteellinen, on urakoitsija velvollinen kustantamaan mittauksista aiheutuvat kustan-




Kuva 6 Esimerkki itselleluovutuksesta 
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3.3 Itselleluovutus YIT:llä 
YIT:llä itselleluovutuskäytäntö on ollut pitkään käytössä. Itselleluovutus vie työnjohtajilta 
huomattavan paljon aikaa ja tästä syystä on pyritty siihen, että aliurakoitsijat itselleluovut-
tavat omat työnsä itse. Tarkoituksena olisi, että aliurakoitsijat tekevät itselleluovutuksen 
kunnolla ja näin ollen se vähentäisi työmaalla toimivien mestarien työsarkaa ja tätä 
kautta myös lopullinen laatu saataisiin paremmaksi.  
YIT:llä varataan itselleluovutukseen aikaa yleisaikataulusta 2-4 viikkoa työmaasta riip-
puen. YIT:n sopimuksissa on määritelty se, että aliurakoitsijoiden on tehtävä itselleluovu-
tus, mutta siltikään kaikki aliurakoitsijat eivät näitä tee tai ei ainakaan niin hyvin kuin olisi 
tarkoitus. YIT:llä on käytössä laatuvakiot, joiden mukaan työt tulisi tehdä ja millaista laa-
tua vaaditaan, jokaisella työmaalla on myös lisäksi omat laatuun liittyvät määräykset.  
Jokaisesta alkavasta työstä teetetään mallityö, jonka perusteella määritellään oikeanlai-
nen laatu. 
Virheet jotka löytyvät itselleluovutuksen yhteydessä vaihtelevat, osa niistä on jälkeen-
päin syntyneitä jälkiä ja näin ollen ne eivät ole aliurakoitsijan aiheuttamia virheitä, mutta 
ikävä kyllä osa virheistä tai jäljistä on huolimattomuudesta johtuvia. Hyvänä esimerkkinä 
toimii kylpyhuoneiden rikkinäiset laatat, jotka useimmiten ovat jälkikäteen hajonneita tai 
kolhiintuneita. Edellä mainitut virheet ovat sellaisia, joita tulee aina ja niitä ei välttämättä 
voi välttää. Mutta taas kieroihin ja kolhuisiin seiniin on monesti syynä työn tehneiden 
henkilöiden huolimattomuus. [6.] 
YIT:llä ollaan ottamassa käyttöön Plangrid-ohjelma, jonka olisi tarkoitus helpottaa ja no-
peuttaa itselleluovutusprosessia. Plangrid on sovellus, jonka voi asentaa joko älypuheli-
meen tai tablettiin. 
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Asukkaille järjestään myös asukastarkastustilaisuudet, joissa asukkaat saavat tarkastaa 
asuntonsa ja kirjata ylös löytävänsä virheet. Mikäli virheitä ei huomata ennen luovutusta 
tai myyntiä, jäävät mahdolliset korjaukset vuosikorjauksen vastuulle. Korjausten kustan-
nukset saattavat nousta merkittävästi, mikäli ne tulevat vasta vuosikorjauksessa vas-
taan. Tämä johtuu siitä, että kyseisten virheiden korjaaminen saattaa vaatia asukkaita 
muuttamaan väliaikaisesti muualle.  
 
 




3.4 Puutteet itselleluovutuksessa 
Yksi suurimmista puutteista itselleluovutuksessa on se, että se on tehty liian suppeasti. 
Eikä aliurakoitsija ole tehnyt sitä ajatuksella. Suurimmassa osassa itselleluovutus on 
tehty vain pintapuolisesti ja tästä johtuen monet virheet jäävät huomaamatta. Monissa 
tapauksissa listaan on listattu vain selvät puutteet, jotta on jotain dokumenttia esittää 
pääurakoitsijalle, mutta itse virheitä ei ole edes etsitty tai työtä tarkistettu.  
Itselleluovutusta tehtäessä olisi tärkeää pyrkiä olemaan puolueeton ja asettumaan niin 
sanotusti asukkaan paikalle [7, s.38]. Olisi parempi, että itselleluovutuksen tekisivät esi-
merkiksi aliurakoitsijoiden työnjohtajat eikä itse työntekijä, sillä henkilö, joka on itse teh-
nyt kyseisen työn, ei välttämättä huomaa virheitä yhtä hyvin kuin henkilö, joka sitä ei ole 
tehnyt. Ja muutenkin kaikki eivät osaa arvostella omaa työnsä jälkeä riittävällä tarkkuu-
della. 
Yksi yleinen syy sille, miksi itselleluovutus jää puutteelliseksi on, aikataulusta lipsuminen 
ja siitä syntyvä kiire, joten itselleluovutukselle varattu aika jää varsin lyhyeksi ja näin ollen 
Kuva 8 Syksyn 2016 vuosikorjauskustannusten jakautuminen 10 suurinta 
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itselleluovutuksen tekijä ei ehdi tekemään sitä huolellisesti, vaan he listaavat vain selvät 
puutteet. [8.] 
 
3.5 Puutteita ja virheitä 
3.5.1 Parkettiasennus 
Materiaalivirheet ovat yksi mahdollinen virhe parkettitöissä. Materiaali tulee tarkistaa 
huolellisesti ennen työn aloittamista. Parketissa saattaa olla suuria sävyeroja ja tästä 
syystä on syytä tarkistaa ne ennen kuin asentaa ne paikalleen. [9.] 
 
Työtä edeltäviä virheitä ovat esimerkiksi se, että parketti on kärsinyt kuljetuksessa tai 
siirtäessä ja näin ollen parketti on jo valmiiksi haljennut tai pontit rikkoutuneet. Myös oi-
keanlainen suojaus työmaalla on tärkeää, etteivät materiaalit pääse kastumaan ja tästä 
johtuen pilaantumaan. Joten on syytä pitää huolta, että pinnat, joille parketti asennetaan, 
on riittävän kuiva ennen työn aloittamista. Tätä varten työmaalla käy oma kosteusmit-
taaja, joka mittaa kaikkien tarvittavien pintojen kosteudet. [9.] 
 




Työnaikaisia virheitä ovat muun muassa pystyyn jäävät pontit tai työnaikana sattuneet 
kolhut. Myös huolimattomuusvirheet ovat mahdollisia, kuten esim. lattia jää liian vajaaksi 
seinästä ja lista ei enää peitä lattian ja seinän väliin jäävää rakoa. [9.] 
3.5.2 Listoitus 
Listoitustöissä löytyy paljon samalaisia virheitä kuin parkettiasennuksessa: materiaalivir-
heitä eli sävyeroja, kuljetuksesta ja siirtämisestä johtuvia kolhiintumisia sekä mahdolli-
sesta kosteudesta johtuvia listan turpoamisia. [10.] 
Kuva 10 Parketin pontti koholla 
Kuva 11 Esimerkkikuva seinän ja listan välisestä raosta 
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Työnaikaisia virheitä listoituksessa ovat yleensä väärin tehtyjä listojen päätöksiä, huo-
nosti tehtyjä ulkonurkkajiirejä sekä liian pitkien tai lyhyiden listojen käyttöä, joista johtuu 
listojen bongaaminen, huono jatkojiiri tai jatkoskohdan hammastaminen. [10.] 
Kuten parkettitöissäkin niin myös listoituksessa mahdollisia työn jälkeen sattuneita vir-
heitä ovat jälkeenpäin tulleet kolhut sekä naarmut. [10.] 
 
Kuva 12 Esimerkkikuva listasta, josta on lohjennut palanen kiinnitysvaiheessa 
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3.5.3 Maalaus- ja tasoitustyöt  
Maalaus- ja tasoitustöihin vaikuttavia virheitä saattavat olla jo valmiiksi vinossa olevat 
seinät. Elementti rakentamisessa yleistä saattaa olla se, että elementit tulevat tehtaalta 
valmiiksi hiukan ”aaltoilevana”, kolhuisina tai kieroina. Nämä virheet tulisi oikaista jo en-
nen tasoitus- ja maalaustöiden aloittamista. 
 
Työnaikaisia virheitä tasoitus- ja maalaustöissä ovat epätasainen jälki, puutteellinen ja 
epätasainen tasoitusjälki sekä raidallinen maalausjälki, joka johtuu yleensä liian kuivalla 
telalla maalaamisesta tai ruiskulla maalatessa siitä, että maalataan liian läheltä tai kau-
kaa ruiskulla. Ruiskulla maalatessa on myös oltava tarkkana, että maalia ei ruiskuta liian 
Kuva 13 Valmiissa seinä pinnassa jälki 
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kauaa samaan kohtaan. Yleisiä työnaikaisia virheitä ovat myös maalivalumat ja maaliin 
tarttuneet roskat, jotka yleensä tulevat likaisen telan käytöstä. [11.] 
 
Työnjälkeisiä virheitä ovat pääsääntöisesti jälkeenpäin seiniin tulleet naarmut sekä kol-
hut, joita syntyy hyvin helposti [11]. Pohjatyöt ovat merkittävässä roolissa työn onnistu-
misessa. 
3.5.4 Vedeneristys ja laatoitustyöt 
Vedeneristämisen yleisiä työnaikaisia virheitä ovat vedeneristeen puutteellinen kiinnitty-
minen lattia- tai seinäpintaan, tämä johtuu siitä, että pintojen väliin on jäänyt pölyä ja 
tästä syystä vedeneriste ei kiinnity kunnolla. Vedeneristystöissä ammattitaidolla ja tietä-
myksellä on suuri merkitys ja tästä syystä kyseinen työvaihe tarvitseekin erikseen vede-
neristys sertifikaatin. Muita työnaikaisia virheitä ovat vedeneristeen paksuuteen liittyvät 
seikat. On tärkeää, että eristettä on sivelty lattialle oikean paksuinen määrä. Liian vähäi-
nen määrä vähentää merkittävästi veden eristeen pitävyyttä. Nurkkiin, kaivon ympärille 
sekä hanakulmien kohdalle lisätään myös vahvikekangas, joka parantaa kyseisten paik-
kojen kestävyyttä. [12.] 
Kuva 14 Valmiiseen seinäpintaan jälkeenpäin syntynyt kolhu 
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Laatoitustöissä virheitä saattaa löytyä niin työnaikana kuin myös materiaaleista. Yleisim-
piä materiaalivirheitä ovat kolhuiset tai kuljetuksessa rikkoutuneet laatat, sekä myös teh-
taalla syntyneet laattojen pinta virheet. Tästä syystä on syytä tarkastaa laatat ennen kuin 
ne kiinnitetään paikoilleen. [13.] 
 
Työtä edeltäviä virheitä ovat muun muassa puutteelliset kaadot sekä epätasaiset pinnat. 
Pohjatyöt on syytä tehdä huolella ja tarkasti. Kaadot tulee tarkistaa ennen laatoitustöiden 
aloittamista. [13.] 
Työnaikaisia asennusvirheitä ovat esimerkiksi sellaiset virheet kuin liian vähäisen laastin 
käyttö, josta johtuen laatat jäävät ”kopuiksi” tai jopa irtoavat. Myös oikeanlaisen laastin 
käyttö on tärkeä osa työn onnistumista. [13.] 
Kuva 15 Laatan pinnassa valmistuksessa syntynyt virhe 
Kuva 16 Laatta rikkoutunut 
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Työn jälkeisiä virheitä ovat jälkeenpäin syntyneet kolhut ja laattojen rikkoutumiset, jotka 
johtuvat yleensä siitä, että laattalattialle on jälkeenpäin tippunut jotain, jonka takia laatta 
on rikkoutunut. Muita virheitä ovat muun muassa porausvirheistä johtuvat laattojen rik-
koutumiset tai väärään kohtaan porattujen reikien takia. [13.] 
 
Muita laatoitustöistä löytyviä virheitä ovat nurkkien epäsiistit silikonisaumat ja viimeiste-





Kuva 17 Vesiputkien kiinnike porattu väärään kohtaan. 
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4 Aliurakoitsijoiden itselleluovutus 
4.1 Yleistä 
YIT:n aliurakkasopimuksissa on viitattu YSE:en ja siellä on erikseenkin laadittu kohta 
laadunvarmistukselle ja itselleluovutuksille. 
YIT:n sopimuksissa on kohta laadunvarmistus, joka velvoittaa aliurakoitsijan valvomaan 
ja mittaamaan omaa työtään sekä raportoimaan niistä kirjallisesti tilaajalle. Ennen töiden 
aloitusta aliurakoitsijan on esitettävä laadunvarmistussuunnitelma. Aliurakoitsija velvoi-
tetaan myös osallistumaan omaan työhönsä tai toimittamiinsa tuotteisiin liittyvään laa-
dunvarmistusmenettelyyn kuten esimerkiksi aloituskokoukseen, laatupiiriin jne. Aliura-
koitsija on myös velvoitettu toimittamaan tilaajalle sovitut laatudokumentit, kuten esimer-
kiksi vedeneristeiden koepalat. 
Sopimuksessa olevassa kohdassa myös velvoitetaan aliurakoitsijaa käyttämään CE-hy-
väksyttyjä rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään pääurakoitsijan takuuai-
kaa, ellei siitä ole erikseen muuta sovittu. 
Ennen työn aloitusta pidetään aloituskokous, joka pidetään työmaalla noin kaksi viikkoa 
ennen töiden aloitusta. Aloituskokouksessa aliurakoitsijan tulee esittää työturvallisuus- 
sekä laadunvarmistussuunnitelma. Aloituskokouksessa sovitaan työn alkamisen ajan-
kohta sekä sovitaan mallityöstä, joka tehdään ennen varsinaisen työn alkamista. Mallityö 
tulee hyväksyttää tilaajalla ja siitä tehdään kirjallinen dokumentti. Mallityö määrittää koh-
teessa vaadittavan laatutason ja se toimii vertailukohtana muihin työsuorituksiin. Aloitus-
kokouksessa sovitaan, mistä tuotteista vaaditaan materiaali- ja tuotetodistukset. 
Sopimuksissa on myös erikseen mainittu itselleluovutuksesta, joka velvoittaa aliurakoit-
sijan tarkastamaan oman työnsä puutteet sekä virheet. Sen tarkoituksena on saada ali-
urakoitsija havaitsemaan oman työnsä puutteet sekä virheet oma-aloitteisesti ja korjaa-
maan löytämänsä virheet ennen kuin he luovuttavat työnsä tilaajalle hyväksyttäväksi. 
Aliurakoitsijan tulee tehdä puutteista ja virheistä kirjallinen dokumentti ja heidän tulee 
toimittaa kyseinen lista korjauskuittauksineen tilaajalle, mikäli tilaaja niin vaatii. Aliura-





4.2 Aliurakoitsijoiden itselleluovutusmenetelmät 
Eri aliurakoitsijoilla on erilainen tapa tehdä itselleluovutus. Suurin osa aliurakoitsijoista 
käyttää perinteisiä tarkastus ja puutelistoja, jotka ovat joko paperisia tai Word tai Excel -
muotoisia tiedostoja. YIT:llä käytetään pääsääntöisesti Excel-tiedostoja itselleluovutuk-
sessa, johon listataan kaikki virheet, joita työmaalta löytyy. Osa käyttää sähköpostia, 
jonka välityksellä puutteet ja virheet välittyvät suoraan työn tehneelle henkilölle sekä 
myös työmaan työnjohdolle ja näin ollen kaikki osapuolet pysyvät ajan tasalla työmaalla 
tapahtuvista asioista. [18]. Tasoitus- ja maalausyritykset käyttävät perinteisen puutelis-
tan apuna myös teippiä, jolla he merkkaavat valmiista seinistä löytyvät puutteet sekä 
virheet. [15.] 
Hissiyrityksellä on tapana, että kun työmaalla otetaan hissi työmaa-aikaiseen käyttöön, 
hissi kierretään YIT:n työnjohtajan kanssa läpi ja katsotaan kaikki kolhut niin hissin si-
sältä kuin ulkopuolen paneeleistakin. Työmaa-aikaisesta hissin käytöstä kirjoitetaan eril-
linen sopimus. Ennen kuin hissi voidaan ottaa työnaikaiseen käyttöön, se täytyy koekäyt-
tää testipainojen avulla. Tässä on mukana myös oma tarkastajansa, joka antaa hissille 
käyttöönottoluvan. Kun työmaa valmistuu, hissille tehdään lopullinen tarkastus, jossa 
käydään hissin kunto uudelleen läpi. Hissin tarkastetaan niin sisältä kuin ulkoa ja sen 
toimivuus testataan. Kaikki aikaisemmassa tarkastuksessa huomioidut kolhut ja jäljet 
korjataan. Mikäli uusia jälkiä on syntynyt, ne korjataan myös, mutta niistä laskutetaan 
erikseen. [16.] 
Kalusteasentajat tarkastavat kalusteiden ja työnsä laadun esimerkiksi silloin, kun kerros 
on saatu valmiiksi. Virheelliset materiaalit merkataan näkyvästi tarroilla. Kun asentaja on 
kiertänyt ja merkannut kalusteiden toimivuuden ja muut virheet, mikäli näitä löytyy, he 
tilaavat uudet tuotteet esimerkiksi kaapin taustalevyn tai kaapinoven. Oman itselleluovu-
tuksensa jälkeen kalusteasentaja kiertää tehdyt huoneistot YIT:n työnjohtajan kanssa 
läpi, jos tällä kierroksella löytyy lisää puutteita, ne merkataan ylös ja korvaavat tuotteet 
tilataan. Lopuksi kierroksesta täytetään pöytäkirja, jonka YIT:n toimihenkilö kuittaa ja 
näin hyväksyy työn. [17.] 
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Haastatteluissa selvisi, että toistaiseksi aliurakoitsijoiden keskuudessa ei käytetä vielä 
minkäänlaisia sovelluksia itselleluovutuksen helpottamiseksi, mutta muutamalla yrityk-
sellä on tarkoitus lähivuosina siirtyä käyttämään tämänlaisia ohjelmia. Tällaisia sovelluk-

















5 Haastattelut ja tutkimustulokset 
5.1 Vedeneristys ja laatoitustyöt 
Laatoitusurakoitsija pyrkii varmistamaan laadun jatkuvalla työsuorituksen seuraamisella 
ja sillä, että he huolehtivat työntekijöidensä ammattitaidosta sekä osaamisesta. Kyseisen 
yrityksen työnjohto vierailee työmaalla kahdesta kolmeen kertaa viikossa ja tällä tavoin 
he seuraavat työn etenemistä sekä sen laadukkuutta. Yrityksellä on käytössä järjes-
telmä, johon työntekijät kirjaavat säännöllisesti työvaiheen, jossa he ovat menossa. Tätä 
kautta työnjohtajat pysyvät jatkuvasti kartalla siitä, missä vaiheessa työt etenevät ja sil-
loin he osaavat ajoittaa työmaalla käymisen oikein esim. kun kerros on valmis tai seinät 
saumattuina.  
Työnjohtajat ovat vastuussa itselleluovutuksen tekemisestä. Seinien osalta itselleluovu-
tus tapahtuu kerroksittain. Kun kerroksen seinät on laatoitettu, saumattu sekä nurkkiin 
laitettu silikonit, niin työnjohtaja saapuu kiertämään työnjäljen. Lattian itselleluovutusta 
vaikeuttaa se, että työmaat suojaavat lattian lähestulkoon heti kun ne ovat saumattu. 
Tästä johtuen työnjohtaja ei välttämättä ehdi tarkastamaan lattioita ja siksi lattioiden it-
selleluovutus siirtyy yleensä työmaan loppupuolelle. Koska lattioita ei pystytä itselle-
luovuttamaan työn jälkeen, löytyy niistä monesti myös jälkeenpäin syntyneitä virheitä ku-
ten kolhuja sekä halkeamia ja rikkinäisiä laattoja. Samalla kun lattiat tarkistetaan, tarkas-
tetaan samalla myös seinien sekä keittiön välitilan laatoitukset uudestaan. Työntekijät 
tekevät työtä urakkatöinä ja näin ollen työntekijä on vastuussa työnjäljestä ja on näin 
velvollinen korjaamaan virheet sekä puutteet.  
Yrityksellä on tapana tehdä puute ja virhelista sähköpostitse. Listaan merkitään selkeästi 
huonestoittain esim. kph lattia tai seinät ja se lähettää sen työntekijöilleen sekä YIT:n 
kyseisen työmaan työnjohdolle, jotta kaikki tietävät, missä mennään. Mikäli laatoituksista 
löytyy virheitä, niin ne merkataan selkeästi, että missä kohdassa se on.  
Itsellelluovutus on toiminut yrityksessä pääsääntöisesti hyvin ja heidän kaksivuotistakui-
siin jää todella vähän korjattavia kohteita. Takuukorjauksiin kuluvat kustannukset ovat 
alle prosentin verran vuodessa. Yrityksessä ei ole varsinaisesti määritelty aikamäärää, 
mitä itselleluovutuksen tekemiseen käytetään, vaan se vie aikaa sen verran kuin vie. 
Yksi työnjohtaja ehtii päivässä kiertämään noin 25 - 30 asuntoa läpi ja kirjaamaan niistä 
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virhe- ja puutelistat. Yleisin syy, miksi itselleluovutus saattaa jäädä vajavaiseksi tai sup-
peaksi, on kiire. Joillakin pienemmillä firmoilla kyse saattaa olla myös kustannustekijöistä 
sekä resurssipulasta. 
Aliurakoitsijan työnjohtaja on sitä mieltä, että itselleluovutus tulee tehtyä parhaiten silloin 
kun henkilökunta on hyvin koulutettu ja ajan tasalla työmaan asioista. Myös yhtenä tär-
keänä asiana pidetään sitä, että jokaisen työmaan laatuvaatimukset käytäisiin tarkasti 
läpi ennen työn alkua, kuten esimerkiksi aloituskokouksessa. Näin ollen aliurakoitsijakin 
olisi tietoinen vallitsevasta laatutasosta ja osaisi kiinnittää huomiota tarkemmin tietynlai-
siin virheisiin. Yleisimpiä itselleluovutuksessa löydettyjä virheitä ovat pienet reiät sau-
moissa, huonot silikonit nurkissa sekä jälkeenpäin syntyneet laattojen rikkoutumiset. 
Yleisesti ottaen YIT:n vika ja puutelistoista löytyy enemmän korjattavia kohtia kuin hei-
dän omissa listoissa. Tämä saattaa johtua siitä, että yksi työnjohtaja kiertää kohteen ja 
ei välttämättä huomaa aivan kaikkea samalla lailla kuin esim. kaksi silmäparia. Yrityksen 
edustajan mielestä YIT:n kanssa työskentely on toiminut hyvin ja isommilta ongelmilta 
on vältytty. Ainoa asia, jota yleisesti ottaen toivottiin, oli sellainen, että aloituskokouk-
sessa käytäisiin hyvin tarkasti läpi aikataulu sekä työn aloitus, jotta vältyttäisiin päällek-
käisyyksiltä. Myös kaikki muut työhön vaikuttavat asiat sekä laatuvaatimukset käytäisiin 
tarkasti läpi, jotta työt saataisiin vietyä jouhevasti loppuun. [18.] 
Kuva 18 Kolhiintunut laatta 
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5.2 Tasoitus- ja maalaustyöt 
Tasoitus- ja maalausyrityksellä on käytössä oma laatujärjestelmä, jonka mukaan he toi-
mivat. Tämän järjestelmän avulla he pyrkivät parantamaan työnsä laatua. Yrityksessä 
itselleluovutuksesta ovat vastuussa työnjohtajat. Työnjohtajat tekevät itselleluovutuskier-
roksen silloin, kun kerros on valmis. He kiertävät 5-6 asunnon kerroksen noin kahdessa 
tunnissa ja virheiden korjaukseen kuluu aikaa noin 3 päivää, riippuen tietenkin virheiden 
ja puutteiden määrästä. Itselleluovutuksessa käytetään apuna sinistä teippiä, jolla mer-
kataan virheet. Teippi havainnollistaa virheen selkeämmin kuin paperille kirjattuna. Osa 
virheistä saattaa näkyä eri kellon aikaan ja eri valaistuksessa, joten tästä syystä teipin 
käyttö virheen merkkaamiseksi on hyvä asia. Tarkastus pyritään suorittamaan ennen 
kalusteasennuksia, jotta kaikki olisi kunnossa ennen seuraavan työvaiheen alkamista. 
Itselleluovutuksesta raportoidaan YIT:n työmaan työnjohtoa. Yrityksen edustajan mie-
lestä kyseinen itselleluovutustyyli sopii hyvin maalaus- ja tasoitustöihin.  
Yleisimmin syynä puutteelliseen ja huonosti tehtyyn itselleluovutukseen on kiire. Työ täy-
tyy saada luovutettua ennen seuraavan alkua ja tästä johtuen aikaa ei jää tarpeeksi it-
selleluovutuksen tekemiselle. Yhtenä syynä hänen mielestään on myös joidenkin yritys-
ten välittämättömyys.   
YIT on sopinut kyseisen yrityksen kanssa maksuehtotaulukossa siten, että he saavat 
laskuttaa tehdyt työsuoritukset vastan sen jälkeen, kun itselleluovutus on tehtynä ja maa-
lausvirheet merkattuina. Itselleluovutuksesta tulee myös olla raportoituna YIT:n työnjoh-
toa.  Käytäntö on toiminut hyvin ja näin ollen virheiden määrä on vähentynyt. Myös vuo-
sikorjaukset ovat vähentyneet heidän osaltaan YIT:n kohteissa merkittävästi.  
Yritykselle on tullut sellainen tapa, että kun he ovat tekemässä aloituskatselmusta, he 
vaativat väliseinien tekijältä ja muilta edeltäviä töitä tehneiltä itselleluovutus pöytäkirjan 
nähtäväksi. Tällä tavoin he tietävät, mitä mahdollisia virheitä tai puutteita pinnoissa voi 
olla ennen kuin aloittavat työnsä. Näin he pystyvät itse varautumaan paremmin siihen, 
mitä ongelmia on mahdollisesti tulossa eteen. 
Yleisimpiä virheitä ja puutteita, joita itselleluovutuksessa huomataan, ovat epäsiistit 
sisänurkat, ikkunoiden ja ovien smyygeissä koloja ja röpelöisyyttä, puutteellisesti tasoi-
tetut ja maalatut putkien tausta sekä ulkonurkkien koloisuus. Jälkeenpäin nähdään vasta 
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erilaisia puutteita, kuten tasoitevajauksi, jotka tulevat esiin vasta kalusteasennusten jäl-
keen. Tästä päästäisiin eroon, mikäli kaikki seinät tasoitettaisiin ja maalattaisiin myös 
kiinteästi asennettujen kaappien takaa. Jälkeenpäin tulee myös paljon muita pieniä kor-
jauksia, kuten kolhuisia seiniä ja niiden korjaamisia.  
YIT:n kanssa yhteistyö on sujunut moitteettomasti, vaikka aikataulut luovatkin omat pai-
neensa ja haasteensa työhön [15]. 
 
 




Haastateltu yritys pyrkii parantamaan laatua käyttämällä kokeneita työntekijöitä, koulut-
tamalla työntekijänsä hyvin sekä seuraamalla jatkuvasti työntekijöidensä työsaavutusta 
ja laatua. Heillä käytetään itselleluovutuksessa laatujärjestelmän mukaista lomaketta, jo-
hon merkataan löydetyt puutteet. Itselleluovutuksen tekemistä on vastuussa työntekijä 
itse. Jos puutteita löytyy, ne korjataan välittömästi. Itselleluovutukseen varataan aikaa 
noin 10 minuuttia per huoneisto, riippuen tietenkin huoneiston koosta. 
Yritys suorittaa itselleluovutuksen jokaisessa kohteessa. Tarvittaessa he tekevät kirjalli-
sen pöytäkirjan tarkastuksesta, joka luovutetaan YIT:n työnjohdolle. Itselleluovutus ajoit-
tuu lähtökohtaisesti siihen, kun huoneisto on saatu valmiiksi. Kun huoneisto on valmis, 
työntekijä tekee huoneistokohtaisen itselleluovutuksen ennen suojausta. Yrityksen mie-
lestä paras keino itselleluovutuksen sujuvuuteen olisi välitön kontakti YIT:n työnjohdon 
ja asentajan välillä, kun esim. huoneisto on valmis tai kerros on valmis. YIT:llä on tämän-
kin yrityksen kanssa käytössä samanlainen maksuehtotaulukko kuin tasoitus- ja maa-
lausyrityksenkin kanssa. Käytäntö on toiminut hyvin. 
Yritys toivoisi, että YIT:n työnjohdolla olisi ajantasainen kontrolli heti, kun työvaihe on 
valmistunut. YIT:n tekemistä listoista löytyy todennäköisesti suurempi määrä puutteita, 
koska YIT:n itselleluovutus tehdään myöhemmässä vaiheessa ja näin ollen lattiat ovat 
saattaneet kärsiä jälkeenpäin. Tästä syystä yritys toivoisi YIT:n työnjohdolta tarkastusta 
huoneistoittain ennen suojausta. Yleisimpiä virheitä parkettiasennustöissä ovat kolhut 







Haastattelemani yrityksen itselleluovutuksesta ovat vastuussa joko työnjohtaja, listoittaja 
tai kiertomies. Yrityksellä on käytössä oma vika-/puutelista, jonka he täyttävät itselle-
luovutuksen yhteydessä. Kyseinen lista luovutetaan myös YIT:n työmaan toimihenki-
löille. Itselleluovutukselle varataan aikaa vain noin viisi minuuttia jokaista asuntoa koh-
den, mutta tämä tietenkin riippuu asuntojen koosta.  
Laadun seuranta ja työntekijöiden kouluttamisella, yritys voisi parantaa itselluovutuk-
sensa toimivuutta ja tehokkuutta. Parhaat keinot itselleluovutuksen tekemiseen hänen 
mielestään olisi se, että kokenut ja osaava listoittaja tekisi sen itse, mutta muissa tapauk-
sissa yrityksen oma työnjohto tekisi sen. Yleisimpiä puutteita ja virheitä, joita itselleluovu-
tusta tehtäessä löytyy, ovat hänen mielestään listojen irvistäminen, astianpesukoneen 
eteen tuleva jalkalista on väärin päätetty, ulkokulman jiirit aukeavat, akryylimassaa on 
laitettu liian paksulti sekä listojen laatuvirheet, jotka tulisi tarkastaa ennen listan asen-
nusta. Muita yleisiä virheitä ovat liian lyhyet tai liian pitkät jatkokset.  Yritys tekee kor-
jauksensa hyvin, sillä heillä jää takuukorjauksiin 1 tai 2 listakorjausta tai muutaman oven 
uudelleensäätämistä. 
Kuva 20 Nurkassa listoissa rakoa 
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Yrityksen edustajan mielestä yleisiä puutteita itselleluovutuksen tekemisessä ovat sellai-
sia kuin kiire, työ viivästyy ja aikataulu jää tiukaksi ja tästä syystä laatu kärsii. Jotkin 
urakoitsijat luistavat velvollisuuksistaan ja toivovat sitä, että pääurakoitsijalta jäisi virheet 
huomioimatta. Jotkin yritykset mainitsevat itselleluovutuksessa vain selvät puutteet ja 
virheet, eivätkä tarkasta kohdetta, niin kuin se pitäisi. Jotkin urakoitsijat ajattelevat, että 


















Pääsääntöisesti itselleluovutus alkaa olla normaalia toimintaa eri aliurakoitsijoilla. Jokai-
sella yrityksellä on omanlainen tapa tehdä kyseinen työvaihe. Puutteelliseen itselleluovu-
tukseen vaikuttaa moni asia, mutta yleisin niistä kuitenkin on kiire. Työmailla tulee aina 
olemaan kiire, ainakin jossain vaiheessa työmaata. Osa ongelmista on täysin urakoitsija 
kohtaisia esimerkiksi resurssipulat, jonka takia työnjohtajia on liian vähäsen yrityksessä. 
Puute työnjohtajista vaikuttavat merkittävissä määrin myös laatuseikkoihin. Myös aliura-
koitsijoiden piittaamattomuus on syynä huonosti tehtyyn itselleluovutukseen.  
6.2 Kehitysideat 
Ensimmäinen kehitysehdotus, joka nousi esiin, olisi aliurakoisijoiden maksuehtotauluk-
kojen muuttaminen siten, että työn aikana ulosmaksut olisivat suurempia, mutta viimei-
nen maksu maksettaisiin vasta, kun itselleluovutus sekä viimeiset korjaukset olisi teh-
tynä. Tämä käytäntö on jo käytössä muutamilla yrityksillä, jotka tekevät yhteistyötä YIT:n 
kanssa. Tämä ei kuitenkaan sovi kaikille yrityksille, sillä esimerkiksi laatoitustöissä kyl-
pyhuoneiden lattioiden laatoitus on haasteellinen, sillä se suojataan välittömästi, kun se 
on mahdollista ja näin ollen yrityksen työnjohtaja ei kerkeä sitä itselleluovuttamaan. 
Tästä syystä sisään saattaisi jäädä turhan suuri summa rahaa ja näin ollen se vaikuttaisi 
aliurakoitsijan toimintaan. Olisi suotavaa, että aliurakoitsijoiden työnjohto ajoittaa työ-
maakäyntinsä niin, että he ehtivät tarkastamaan ja itselleluovuttamaan työt ennen kuin 
ne suojataan. 
Toisena kehitysehdotuksena nousi sellainen asia kuin aloituskokous. Aloituskokouk-
sessa tulisi käydä tarkemmin läpi työmaata koskeva laatutaso sekä painottamaan ja vaa-
timaan itselleluovutuksen tekoa. Osalla yrityksellä on käsitys, että mikäli jotain ei vaadita 
erikseen, niin sitä ei tarvitse välttämättä tehdä, ainakaan kunnolla. Aloituskokouksessa 
tulisi myös vaatia jokaista yritystä toimittamaan YIT:n työnjohdolle kirjallinen itselleluovu-
tuspöytäkirja, josta selviää, että onko se tehty vai ei.  
Kolmas kehitysehdotus liittyy siihen, että kuka on vastuussa itselleluovutuksen tekemi-
sestä. Olisi tärkeää vaatia aliurakoitsijoilta sitä, että itselleluovutuksen tekee yrityksessä 
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toimiva työnjohtaja eikä henkilö joka työn on tehnyt. Tämä siitä syystä, että harva työn-
tekijä osaa arvostella omaa kädenjälkeään samalla kriittisyydellä kuin itselleluovutuk-
sessa olisi tarkoitus. Henkilö, joka ei ole kyseistä työtä tehnyt, pystyy paremmin arvioi-
maan työnjäljen sekä sen laadukkuuden.  
On tärkeää, että aliurakoitsijat ovat tietoisia vallitsevasta laatutasosta sekä YIT:n käytän-
nöistä. Hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä pystytään parantamaan laatua sekä sitä kautta val-


















Itselleluovutus ja siinä löydettyjen puutteiden ja virheiden korjaus vie merkittävästi aikaa 
työmaan lopussa. YIT:llä itselleluovutus toimii varsin hyvin, mutta aliurakoitsijoiden puut-
teellinen tarkistus lisää merkittävässä määrin työmaan työnjohtajien työmäärää.  
Jokaisen urakoitsijan tulisi tehdä itselleluovutus ennen kuin he luovuttavat työnsä tai 
tuotteensa tilaajalle. Itselleluovutus on tarkastus, jossa tarkastetaan työn mahdolliset 
puutteet sekä virheet. Sillä myös varmistetaan työn laatu sekä teknillinen toimivuus. 
YIT:n aliurakkasopimuksissa on erillinen kohta laadunvarmistukselle ja myös erikseen 
maininta itselleluovutuksesta. Referenssikohteen työmaalla toimivista aliurakoitsijoista 
suuri osa tekee itselleluovutuksen moitteettomasti, mutta osa ei. Yleisimmät virheet, joita 
itselleluovutuksessa löytyy, liittyvät valmiiden pintojen kolhuihin sekä naarmuihin. Osa 
näistä virheistä ovat jälkeenpäin syntyneitä virheitä ja näin ollen eivät ole työn tehneen 
henkilön virheitä. Kuten esimerkiksi aaltoileva seinä, raidallinen maalaus jälki tai naurava 
lattialista ovat taas työn aikaisia virheitä, jotka voisi välttää huolellisella tekemisellä sekä 
huolellisesti tehdyllä itselleluovutuksella. 
Puutteellinen itselleluovutus, saattaa aiheuttaa kovaakin kiirettä työmaan loppuvai-
heessa, koska osa korjauksista saattaa viedä runsaasti aikaa esimerkiksi kuivausaikojen 
takia. Tästä syystä on tärkeää, että jokainen urakoitsija suorittaa itselleluovutuksen hy-
vissä ajoin, jotta korjauksille jää riittävästi myös aikaa. 
Haastatteluissa selvisi, miten aliurakoitsijat tekevät itselleluovutuksen, kuka sen tekemi-
sestä on vastuussa ja kuinka paljon he varaavat aikaa sen tekemiselle. Keskimääräinen 
aika, jonka aliurakoitsijat käyttävät on noin 5-15 minuuttia per asunto. Yritykset tekevät 
pääsääntöisesti itselleluovutuksesta pöytäkirjan, mutta eivät välttämättä toimita sitä 
YIT:lle ilman, että sitä on vaadittu. Pääsääntöisesti itselleluovutuksesta on vastuussa 
työnjohtaja, mutta muutamissa yrityksissä työntekijä itse tekee tämän. Aliurakoitsijat pyr-
kivät panostamaan työntekijöidensä ammattitaitoon ja koulutukseen, jotta työn jälki olisi 
laadukasta ja näin ollen vika- ja puutelistat lyhentyisivät. Aliurakoitsijat pyrkivät seuraa-




Yleisimpiä syitä, miksi aliurakoitsijoilta jää itsellluovutus puutteelliseksi tai se jää koko-
naan tekemättä, on kiire. Oma työ on saatava luovutettua ennen seuraavan työvaiheen 
alkua, joten aikatauluun ei välttämättä jää tarpeeksi aikaa itselleluovutuksen tekemiselle. 
Esiin nousi muitakin syitä, kuten mahdollisten resurssien pula, yhdellä työnjohtajalla 
saattaa olla monta työmaata samanaikaisesti ja näin ollen tarkastuskäynneille ei jää vält-
tämättä aikaa. Myös joidenkin yritysten mahdollinen piittaamattomuus on syynä tähän 
esim. se, että merkataan vain selvät puutteet sekä virheet ja toivotaan, ettei YIT:n 
omassa itselluovutuskierroksella löydy mitään virheitä.  
Kehitysehdotuksia tuli muutamia. Sopimusteknisiä muutoksia olisi maksuehtotaulukon 
muuttaminen siten, että aliurakoitsija pystyy laskuttamaan YIT:tä vasta kun itselleluovu-
tus on tehty ja sen yhteydessä tehty pöytäkirja on toimitettu kuitattuna YIT:n työnjohdolle 
sekä siinä tarkastuksessa löydetyt virheet ovat korjattu. Tämä käytäntö toimii monien 
urakoitsijoiden kohdalla hyvin, mutta urakoitsijat, joiden lopullinen työ jää suojausten alle 
piiloon pitkäksi aikaa, kärsivät taloudellisesti tästä. 
Aloituskokouksessa tulisi käydä työmaan laatutaso huolellisesti läpi sekä vaatia itselle-
luovutuksen tekoa ja myös sitä, että siitä toimitettaan pöytäkirja. Näin ollen urakoitsijan 
on pakko tehdä kyseinen työvaihe. Mikäli pöytäkirjaa ei toimiteta tai se on tehty hyvin 
puutteellisesti, niin asian pystyisi todistamaan ja näin ollen aliurakoitsijalle voisi langettaa 
sakkorangaistuksen. YIT:n aliurakkasopimuksissa itselleluovutus sekä laadun varmistus 
on mainittua ja näin ollen asioiden pitäisi olla selkeä, mutta sopimuksia koskevat tiedot 
eivät välttämättä kulkeudu työnjohdolle. Olisi myös tärkeää, että itselleluovutuksen tekisi 
henkilö, joka ei ole kyseistä työtä tehnyt itse, esimerkiksi aliurakoitsija oma työnjohtaja. 









Omasta mielestäni YIT:llä itselleluovutus toimii varsin hyvin, mutta joillakin aliurakoitsi-
joilla olisi vielä hiukan parannettavaan sen tekemisessä. Itselleluovutus on käytäntönä 
hyvä ja hyödyllinen asia, varsinkin silloin kun se tehdään huolellisesti. Mikäli kaikki työ-
maalla toimivat yritykset tekisivät sen hyvin huolellisesti, voitaisiin päästä virheettömiin 
kokonaisuuksiin. On pakko todeta, että jälkeenpäin syntyneitä jälkiä tulee aina ja vahin-
koja sattuu, mutta jos jokainen henkilö, joka vahingossa vahingoittaa jotakin valmiina 
olevaa pintaa, ilmoittaisi asiasta esimerkiksi työnjohdolle niin kyseiset asiat saataisiin 
korjattua ajoissa, eikä ne jäisi työmaan loppuun odottamaan. Hyvä kommunikointi ja 
viestien kulku ovat hyvin tärkeässä roolissa työmaalla ja sen onnistumisessa. Olisi myös 
tärkeää, että aliurakoitsijat suorittaisivat itselleluovutuksen samanlaisella tarkkuudella 
kuin YIT. Tällöin voitaisiin luottaa siihen, että kaikki virheet ja puutteet ovat korjattuina. 
Määrällisesti suurimpia virheitä, joita itselleluovutuksessa löytyy, ovat valmiisiin pintoihin 
jälkeenpäin syntyneet vauriot, kuten seiniin syntyneet kolhut tai naarmut. 
Mikäli kaikki aliurakoitsijat saataisiin tarkastamaan työnsä jäljen huolellisesti, niin YIT:n 
omassa itselleluovutuksessa löytyneiden virheiden määrä vähenisi merkittävästi. Sa-
malla myös saataisiin vähennettyä YIT:n toimihenkilöiden työmäärää itsellelluovutusten 
osalta. On tärkeää, että itselleluovutuksen kohteesta tekisi joku muu kuin työn tehnyt 
henkilö, esim. työnjohtaja.  
Jokaisella työnjohtajalla on omanlainen näkemys laadusta ja virheistä. Tästä johtuen 
olisi hyvä, jos työmaalla kävisi YIT:n laatuvastaava kiertämässä työmaan läpi oikeaan 
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Haastattelu kysymykset aliurakoitsijoille 
 
1. Millä keinoilla yrityksenne pyrkii varmistamaan laadun ennen kuin luovuttaa 
työnsä pääurakoitsijalle? 
2. Miten teillä tehdään itselleluovutus? (käytättekö apuna jotain sovellusta vai vain 
normaalisti kynän ja paperin kanssa?) 
3. Kuka tai ketkä ovat teidän yrityksessä vastuussa itselleluovutusten tekemi-
sestä? 
4. YIT:n sopimuksissa on sovittu, että aliurakoitsija tekee itselleluovutuksen ja tätä 
kautta varmistaa lopullisen laadun, kuinka hyvin teillä mielestäsi tehdään itselle-
luovutus? 
5. Sopimuksissa on määritelty että, aliurakoitsija on velvoitettu tekemään itselle-
luovutus, miksi sitä ei kuitenkaan aina tehdä tai ei ainakaan kunnolla? 
6. Kun olette tehneet itselleluovutuksen, niin raportoitteko YIT:n työnjohtoa asi-
asta? 
7. Teettekö itselleluovutuksista pöytäkirjan?  
8. Miten voisitte kehittää teidän omaa itselleluovutus tapaa? 
9. Mitkä olisivat teidän mielestä parhaat keinot tai tavat saada itselleluovutukset 
tehtyä?  
10. Paljonko varaatte aikaa itselleluovutuksen tekoon? 
11. Olisiko parempi, että maksuehtotaulukko muutettaisiin niin, että ulosmaksut oli-
sivat vähän suurempia, mutta viimeinen maksu maksetaan vasta sitten kun it-
selleluovutus ja kaikki muut viimeiset työt on tehty?  
12. Mitkä ovat yleisimpiä puutteita tai virheitä joita itselleluovutuksessa löytyy. 
13. Kun YIT on tehnyt oman itselleluovutuksensa, niin onko Yit:n listoissa enem-
män korjattavaa kuin omissanne? 
14. Tai onko muita ehdotuksia tai ajatuksia asian parantamiseen? 
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Haastattelu kysymykset YIT:n toimihenkilöille 
1. Miten itselleluovutus toimii mielestäsi YIT:llä? 
 
2. Miten hyvin aliurakoitsijat tekevät itselleluovutuksen? Mistä johtuu?  
 
 
3. Minkä alan yritykset mielestäsi tekevät itselleluovutuksen hyvin ja mitkä huo-
nosti? 
 




5. Millä keinoilla mielestäsi asia saataisiin kuntoon ja aliurakoitsijat tekemään itsel-
leluovutuksia paremmin? 
 
6. Missä on eniten virheitä? Onko ne urakoitsijen virheitä vai jälkikäteen tulleita? 
 
 
7. Mikä olisi oikea aika sille, että aliurakoitsijat tekevät itselleluovutuksen? 
 
